FOLIO No. __________
FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

“FIDEPROES”


	Licitación No. LO-919061961-E7-2020

Relativa a la: Ampliación de la Carretera a Salinas Victoria, Nuevo León.  


	APÉNDICE

A-6



	EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS PARA LA PARTE A PRECIOS UNITARIOS

	CONTRATO:
	1000´
	
	
	

	1a, ASIGNACIÓN
	600´
	
	2a. ASIGNACIÓN:
	400´

	1er. ANTICIPO :
	180´
	(30%)
	2° ANTICIPO :
	120´     (30%)

	
	
	
	
	

	
	AÑO I
	AÑO II
	

	CONCEPTO
	JUL.
	AGO.
	SEP.
	OCT.
	NOV.
	DIC.
	ENE.
	FEB.
	MAR.
	ABR.
	SUMA

	
	
	PUBLICACIÓN RELATIVO BANXICO  (AGO.) *
	
	
	
	
	
	PUBLICACIÓN RELATIVO  BANXICO (MZO. )  **
	

	OBRA EJECUTADA
	100
	100  *
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100 **
	100
	

	OBRA POR EJECUTAR
	1000
	  900  
	800
	700
	600
	500
	400
	300
	  200
	100
	

	

	1er. RELATIVO BANXICO 
	13.58%
	
	OBRA POR EJECUTAR
	                       900.00

	A=900 X 13.58% + 900 =
	1022.22
	
	OBRA POR EJECUTAR ACTUALIZADA
	                     1022.22

	
	
	
	
	

	
	
	
	FACTOR DE AJUSTE
	0.1358

	
	
	
	DIFERENCIA
	                      122.22

	
	
	
	AFECTACIÓN ANTICIPO
	                          0.82

	
	
	
	AJUSTE DE COSTOS:
	                      100.22

	
	
	
	
	

	ESTIMACIÓN
	100
	100  
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100 **
	100
	

	FAC. AJUS. DE COSTOS
	
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	0.1358
	

	AFECTACIÓN ANTICIPO
	
	0.82
	0.82
	0.82
	0.82
	0.82
	0.82
	0.82
	0.82
	0.82
	

	ESTIMACIÓN DE AJUSTE
	
	11.36
	11.36
	11.13
	11.13
	11.13
	11.13
	11.13
	11.13
	11.13
	100.22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2do. RELATIVO BANXICO
	15.33%
	
	OBRA POR EJECUTAR
	                       222.26

	A = 222.26 x 15.33% +222.26= 
	 256.33
	
	OBRA POR EJECUTAR ACTUALIZADA
	                       256.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	FACTOR DE AJUSTE
	0.1533

	
	
	
	DIFERENCIA
	                         34.07

	
	
	
	AFECTACIÓN ANTICIPO
	                           0.70

	
	
	
	AJUSTE DE COSTOS:
	                          23.84

	
	
	
	
	

	ESTIMACIÓN
	0
	0
	0
	  0
	0
	0
	0
	0
	111.13 **
	111.13
	

	FAC. AJUS. DE COSTOS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.1533
	0.1533
	

	AFECTACIÓN ANTICIPO
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.70
	0.70
	

	ESTIMACIÓN DE AJUSTE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11.92
	11.92
	      23.84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROCEDIMIENTO:

SE PUBLICAN LOS RELATIVOS (PORCENTAJES) EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN POR PARTE EL BANCO DE MÉXICO (BANXICO), SE MULTIPLICAN POR LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR O LA QUE YA SE PAGÓ PERO QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS, AL RESULTADO SE LE SUMA LA OBRA POR EJECUTAR PARA DARNOS EL IMPORTE ACTUALIZADO PARA SACAR LA AFECTACIÓN POR ANTICIPO DEL PRIMER EJERCICIO SE DIVIDE EL ANTICIPO ENTRE EL TOTAL DEL CONTRATO=180/1000=0.18 (18%), LUEGO SE DESCUENTA DEL 100% QUEDANDO 82%=0.82. LA AFECTACIÓN POR ANTICIPO DEL SEGUNDO EJERCICIO SE OBTIENE DE 120/400= 0.30 (30%),  LUEGO SE DESCUENTA DEL 100% POR EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO ($400) QUEDANDO EN 70%=0.70, SIENDO ESTOS (0.82 Y 0.70) LOS FACTORES QUE SE UTILIZARAN POR AFECTACIÓN DE ANTICIPO.  

	FORMULA:  A= OF X I + OF

                                               DONDE:                A= AJUSTE                   OF= OBRA POR EJECUTAR O FALTANTE                       I= ÍNDICE BANXICO


“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

“Esta Obra fue realizada con recurso públicos federales”.

