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DEFINICION DE TERMINOS

GENL
FIDEPROES

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

CONTRATISTA

RESIDENTE DE
SUPERVISION

CONSIDERACIONES

PROYECTO
INTEGRAL

PLANOS
CONSTRUCTIVOS

PLANOS DE OBRA
TERMINADA

Gobierno del Estado de Nuevo Leon.

Fideicomiso de Proyectos Estratégicos. Entidad del Gobierno del
Estado de Nuevo Leon, encargada de la contratacion de la obra y/o
servicios relacionados con la obra.

Dependencia del GENL que solicita a FIDEPROES la ejecucioén de la
obra publica y/o servicio relacionado con la misma.

La persona fisica 0 moral que celebre contratos con las dependencias
y entidades para la ejecucion de la(s) obra(s) mencionada(s) en el
numeral 1 de estos Términos de Referencia.

Representacion de FIDEPROES ante el CONTRATISTA en la
ejecucion de la obra publica y/o servicios relacionados con la misma,
el cargo recaerd en un servidor publico designado por FIDEPROES
cuyas funciones son supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion
de los trabajos. En lo sucesivo se le denominara como
“‘RESIDENCIA”.

Las especificaciones generales y particulares de la obra y/o servicios
relacionados con la misma.

Es en el cual el CONTRATISTA se obliga desde el desarrollo de la
obra hasta su terminacién total, incluyéndose, cuando se requiera, la
transferencia tecnolégica.

Conjunto de planos y documentos que el CONTRATISTA debera
entregar a FIDEPROES para su autorizacién de ejecucion previo al
inicio de trabajos de cada etapa. Estos planos se iran recopilando y
se entregaran al final de la obra como PLANOS DE OBRA
TERMINADA.

El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitectonicos y de ingenierias que comprenden los planos
constructivos, memorias de célculo y descriptivas, especificaciones
generales y particulares aplicables segun se haya realizado en obra.
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SUPERVISOR DE Representacion de FIDEPROES ante el CONTRATISTA y demas
PROYECTOS partes involucradas en el desarrollo del Proyecto, la funcién recae en
un servidor publico designado por FIDEPROES cuyas funciones son
supervisar y revisar el desarrollo del proyecto con base en las
necesidades de la dependencia solicitante.
RESIDENTE DE Representacion de la CONTRATISTA ante FIDEPROES y deméas
OBRA Y/O partes involucradas en la ejecucion de la obra publica y/o servicios
RESIDENCIA DE relacionados con la misma, la cual estara ubicada en el sitio de
OBRA ejecucion de los trabajos. Sus funciones son supervisar, vigilar,
controlar y revisar la ejecuciéon de los trabajos.
ESTIMACION Es la valuacion de los trabajos realizados en cada actividad de obra
conforme al programa de ejecucion, requerido para el pago de los
trabajos.
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1. INTRODUCCION

El Proyecto al que se refieren los presentes Términos es del tipo Llave en Mano por la modalidad de
precio alzado y tiempo determinado, cuyos lineamientos se establecen en la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, y en el contrato, con el alcance establecido en el presente
documento, asi como aquello que esté implicito;

Esta forma de contratacibn presenta caracteristicas especificas relacionadas con la Planeacion,
Programacion, Presupuestacion, Contratacion y Ejecucién.

FIDEPROES proporcionard al CONTRATISTA el presente documento de Términos de Referencia con
sus consideraciones particulares, el proyecto conceptual y, en caso de ser necesarias, fichas técnicas
de mobiliario fijo, acabados o0 elementos especiales que se requieran, sobre el cual se desarrollaran los
PLANOS CONSTRUCTIVOS y la obra. En caso de ser necesario, sera proporcionada la topografia,
mecéanica de suelos del terreno, y/o estudios complementarios, sobre el cual se llevara a cabo el
desarrollo del proyecto y la construccion.

2. OBJETIVO

La Construccion de un Camino en el Cerro de la Campana tiene como objetivo principal generar
infraestructura que colabore con el desarrollo en general de donde esta emplazada y asi que logre un
cambio positivo en el bienestar de la poblacién.

Este proyecto debe concebirse y realizarse integralmente, tomando en cuenta lo siguiente:

Optimizacién de los recursos.

Disminucién del consumo energético y uso de energias renovables.
Disminucién de residuos y emisiones contaminantes.

Disminucién de los costos de mantenimiento y conservacion.
Aumento en la calidad del espacio.

Cumplimiento con las normativas aplicables.

ourwWNE

Asi mismo, durante los procesos de la edificacion se debera hacer eficiente el consumo de fluidos y
energéticos, evitar los riesgos de escurrimientos pluviales, deslaves de terreno, derrames de
combustibles (Diesel, gasolina, etc.), emisiones contaminantes, etc., el aprovechamiento de materiales
producto de demoliciones (en caso de ser aplicable) y residuos de obra. Coadyuvando a la
conservacion y reduccion del impacto hacia el medio ambiente.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO
3.1.RESPONSABILIDAD Y PERFIL DE LOS TECNICOS

Previo al inicio de los trabajos el CONTRATISTA estara obligado a establecer durante el tiempo que
duren los trabajos, una RESIDENCIA DE OBRA, debera ser Ingeniero o Arquitecto con experiencia
probada en obras similares, con capacidad profesional técnicamente reconocida por Direccion General
de Profesiones (titulo y cédula profesional), colegios y dependencias oficiales. Esta RESIDENCIA DE
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OBRA sera su representante, mismo que estara de manera permanente en la obra, facultado para oir
y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, alun las de caracter personal, asi
como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion,
actividades de obra o servicio, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
bitdcora, convenios y deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

3.2.METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL

Para el desarrollo del Proyecto se tomaran las necesidades establecidas en los puntos anteriores y en
el Anexo 1A Consideraciones de los presentes Términos de Referencia, considerando que si durante
el desarrollo del proyecto, FIDEPROES determina ampliar el programa arquitecténico, cuidando de no
exceder los costos vigentes, el proyectista desarrollara el proyecto de las necesidades adicionales sin
gue impligue un aumento en el monto contratado.

El producto esperado se sujetara en todas sus partes a las directrices que emanen del Plan Municipal
de Desarrollo, del Plan Estatal de Desarrollo y a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables,
garantizando con esto un Proyecto Integral completo que satisfaga las necesidades planteadas.

3.2.1. PLAN DE TRABAJO

El CONTRATISTA debera presentar en su proposicién su programa de ejecucion por actividad de obra
y monto para la fase de Construccion para su revision y validacion. Debiendo atender las solicitudes
indicadas.

La CONTRATISTA debera presentar los PLANOS CONSTRUCTIVOS a FIDEPROES para su revision.
Una vez autorizados los planos, se procedera a sellar para su ejecucién con su respectiva
leyenda “EJECUCION” por parte del SUPERVISOR DE PROYECTOS Yy circular a firmas.

Los trabajos de construccion se realizaran conforme a los planos autorizados, cumpliendo con las
especificaciones, reglamentos y normas de calidad aplicables. En caso de que, por motivos
constructivos, o mejora en los procedimientos en beneficio de la obra, se podran realizar modificaciones
en obra a los Planos Constructivos, siempre y cuando estas no impliquen variaciones sustanciales al
plano, presupuesto y programa autorizados. Dichas modificaciones deberan ser registradas en la
Bitacora de Obra, sellados en planos como ACTUALIZACION, y recopilados para la entrega de
PLANOS DE OBRA TERMINADA.

Las modificaciones de proyecto que, por su complejidad, requieran ser analizadas por un especialista
en la materia que se trate, o impliquen una variacién sustancial al proyecto autorizado, deberan ser
elaboradas por el CONTRATISTA y sometidas a la autorizacién de quien designe FIDEPROES.
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La RESIDENCIA DE SUPERVISION podran exigir la presentacion de los procedimientos constructivos
al CONTRATISTA de cualquier etapa o elemento que considere necesarios para verificar el buen
desempefio de estos. En su caso estos estardn sujetos a aprobacién de la RESIDENCIA DE
SUPERVISION.

3.2.2. REUNIONES DE ANALISIS Y CONTROL

Dentro de este procedimiento el CONTRATISTA debe considerar realizar cada semana por lo menos,
una junta de control con la RESIDENCIA DE SUPERVISION, y con las personas involucradas por cada
frente de trabajo con el propdésito de revisar a detalle el avance de la obra con respecto al programa de
obra y los asuntos relevantes.

3.2.3. BITACORA

Se debera abrir la bithcora desde el primer dia de trabajo y se llevara periddicamente, hasta el finiquito
de la obra, siendo ésta, el documento oficial que servird como instrumento de comunicacion entre los
participantes, en la cual se asentaran los hechos y asuntos sobresalientes que en alguna forma afecten
al proyecto o a la misma ejecucién de la obra.

Su uso es obligatorio, el CONTRATISTA debera utilizarla para asuntos trascendentes que deriven de
la ejecucidn de los trabajos. La RESIDENCIA DE OBRA debera resolver y cerrar invariablemente todas
las notas que les correspondan. Comprendera las etapas de proyecto y del desarrollo de la construccién
y finiquito de la obra.

El CONTRATISTA a través de su RESIDENCIA DE OBRA, de manera enunciativa le corresponde
registrar en la bitacora lo siguiente:

+ La solicitud de modificaciones al proyecto, al procedimiento constructivo, a los aspectos de
calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

» La solicitud de aprobacion de estimaciones, indicando la fecha de su entrega.

+ Lafalta o atraso en el pago de estimaciones.

» La sustitucion del RESIDENTE DE OBRA.

+ La solicitud de convenios modificatorios.

» Las suspensiones de trabajos.

» El aviso de terminacion de los trabajos.

» Las demas notas relacionadas con la ejecucion de la obra que considere relevantes.

3.2.4. INFORMACION Y COMUNICACION

Es responsabilidad del CONTRATISTA, mantener una comunicacion abierta, oportuna y constante, con
FIDEPROES, y con el personal que designe el mismo para la RESIDENCIA DE SUPERVISION, para
lo cual ademas de la bitacora deberé hacer uso de todos los medios de comunicacién habidos, ya sean
escritos, electrénicos, etc.

Todo tramite, proceso administrativo o notificacion que el CONTRATISTA realice durante la obra,
deber& hacerlo del conocimiento por escrito, en papel membretado de la empresa y firmada por el

Pagina 6 de 13

6GO0O



NL b4
FIDEPROES

FIDEICOMISO DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS

Representante Legal y/o Residente de Obra. Asi como toda la documentacion que genere el
CONTRATISTA como croquis, referencias, oficios, informacion técnica, etc., deberd contener la
antefirma autografa del responsable de la empresa en cada una de sus partes.

3.3.DISPOSICION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

FIDEPROES, mediante la RESIDENCIA DE SUPERVISION en conjunto con la Direccion de la
dependencia solicitante, liberaran los frentes de trabajo para su construccion, notificandolo al
CONTRATISTA en la bitacora de obra. Para ello la dependencia solicitante pondra a su disposicion el
sitio donde se llevaran a cabo, debiendo notificar previamente las medidas y procedimientos de
seguridad que debera cumplir tanto el CONTRATISTA, como la RESIDENCIA DE SUPERVISION
durante la ejecucion.

Antes de iniciar la construccion de cada edificio o frente de trabajo, verificara con la RESIDENCIA DE
SUPERVISION los trazos, bancos de nivel y referencias para la ubicacion y desplante de las estructuras
contra los planos correspondientes. De no hacerlo en conjunto con la RESIDENCIA DE SUPERVISION
sera responsabilidad del CONTRATISTA cualquier anomalia que se presente en cuanto a trazos o
niveles de desplante o referencias mal considerados.

4. ALCANCES
4.1.EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA

Para proceder con cada etapa de ejecucidon en obra, el CONTRATISTA deberd presentar los
PLANOS CONSTRUCTIVOS correspondientes a la etapa a ejecutar, los cuales, para proceder,
deben de ser autorizados y contar con el sello de “EJECUCION” por parte del SUPERVISOR DE
PROYECTOS de FIDEPROES, las autorizaciones y validaciones correspondientes del
CONTRATISTA.

La forma de presentacion de planos para las revisiones de cada una de las etapas a la RESIDENCIA
DE SUPERVISION se acordara con FIDEPROES en planos de tamafio tabloide (11x17”) en papel
bond, o si las dimensiones del proyecto lo requieren, y con previa autorizacién de FIDEPROES, la
revision podra hacerse en tamafio 90x60cm, en cualquiera de los casos, la informacion, simbolos,
textos y cotas deberan ser claros y legibles. La entrega también podra hacerse de manera econémica
adelantandose la informacién de manera digital siempre y cuando asi lo acuerden las partes
involucradas.

El CONTRATISTA seré el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y el medio ambiente que rijan en el ambito estatal
0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el GENL. Las responsabilidades y los
dafos y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del CONTRATISTA.

La ejecucion de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefialada en el contrato respectivo, el
CONTRATISTA ejecutara los trabajos conforme a los alcances del contrato, el proyecto autorizado, las
especificaciones generales y particulares de la obra, leyes y normas aplicables. Garantizando en todo
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momento el suministro de materiales, la disponibilidad de mano de obra y equipo de construccién en
cantidad y calidad necesarios para evitar atrasos o suspensiones en la ejecucién de los trabajos.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA reparar los dafos que fueren causados a la infraestructura
existente que resulten de las maniobras, excavaciones, demoliciones o trabajos de obra, sean estos
accidentales o no, sin que esto implique un sobrecosto a la obra.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato, proyecto
autorizado, especificaciones, normatividad aplicable o conforme a las Ordenes escritas de la
RESIDENCIA DE SUPERVISION, la RESIDENCIA DE SUPERVISION podra ordenar su demolicion,
reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se
haran por cuenta del CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En
este caso, si se estima necesario, se podra ordenar la suspensiéon total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la demolicién, reposicion o reparacion indicadas, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

El CONTRATISTA ejecutara los trabajos en el orden y tiempo establecido en el programa de ejecucion
autorizado, la RESIDENCIA DE SUPERVISION verificara el avance fisico real comparandolo con el
programado a la fecha que se trate. En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
otra causa no imputable al CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa de
trabajos, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los
motivos en que apoye su solicitud, en cuyo caso FIDEPROES resolvera sobre la justificacion y
procedencia de la prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado el CONTRATISTA o la que
estime conveniente, mediante la celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de las obras dentro de los plazos estipulados,
gue fueren imputables al CONTRATISTA, éste podra solicitar también una prérroga y sera optativo
para FIDEPROES concederla o negarla. En caso de concederla, el fideicomiso decidira si procede
imponer al CONTRATISTA las sanciones que se estipulen en el contrato y, en caso de negarla, podra
exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole adoptar las medidas necesarias a
fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir del contrato.

4.2.CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados en la obra deberan ser de la calidad indicada en los alcances del contrato,
PLANOS CONSTRUCTIVOS, especificaciones y normas de calidad aplicables, debiendo el
CONTRATISTA presentar a la RESIDENCIA DE SUPERVISION los documentos (certificados de
calidad, informes de laboratorio, etc.) que comprueben la calidad requerida.

Para el control de calidad de los materiales y procesos de construccion se realizaran pruebas de
laboratorio, por cargo y cuenta del CONTRATISTA, las cuales deberan de cumplir con los requisitos
indicados en las especificaciones de construccion y normatividad aplicable. Dichas pruebas seran
realizadas por un laboratorio debidamente acreditado con equipo e instrumentos debidamente
calibrados con trazabilidad a los patrones nacionales, debiendo presentar su certificacion vigente.
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4.2.1. REVISION DE LOS TRABAJOS

FIDEPROES, a través de un servidor publico designado, con el fin de garantizar la calidad y
cumplimiento en tiempo y forma de los servicios contratados, podra realizar revisiones periodicas, para
verificar que el CONTRATISTA cumpla con los programas comprometidos ante él en cuanto a tiempo,
personal, equipo, materiales, procedimiento y calidad de los servicios contratados.

Durante estas revisiones, FIDEPROES podra rechazar los trabajos que no cumplan con los estandares
requeridos de calidad y seguridad o que contravengan lo estipulado en estos términos de referencia, y
serd Unicamente responsabilidad del CONTRATISTA la modificacién de dichos trabajos, sin que esto
implique cargos adicionales al costo estipulado en el contrato, en cuyo caso, la demora en la entrega
de los trabajos sera imputable a el CONTRATISTA. Asi mismo, FIDEPROES dejara por escrito las
observaciones realizadas tanto en bitAcora como en el expediente respectivo.

El CONTRATISTA se compromete a responder en su totalidad contra reclamaciones,
responsabilidades originadas como consecuencia de los servicios realizados por este. Razon por la
cual no existird argumento alguno que lo deslinde de la responsabilidad de las disposiciones que
describan sus obligaciones inherentes por concepto de indemnizacion y la reparacion de los dafios
originados por los trabajos mal realizados.

4.3.ENTREGA FINAL DE OBRA
4.3.1. CONCLUSION DE LOS TRABAJOS

Al término de los trabajos se debera contemplar limpieza fina, la cual debera incluir limpieza de todos
los conceptos autorizados en el proyecto, como pueden ser cancelerias por ambas caras, el interior del
inmueble, pisos de todo tipo, gabinetes de lamparas y sus difusores acrilicos, limpieza de muros,
plafones, muebles sanitarios, zoclos, puertas, muebles de madera, barras, incluye fachadas y azotea,
y todo lo necesario para el acabado fino del proyecto, segun se requiera.

El CONTRATISTA por escrito y en la bitacora comunicara a RESIDENCIA DE SUPERVISION, la
conclusion de los trabajos objeto del contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluyendo
la relacion de estimaciones autorizadas, monto ejercido e importes a favor o en contra.

Los trabajos hasta su recepcion formal y definitiva por FIDEPROES, quedaran bajo la responsabilidad
del CONTRATISTA, por lo que quedard a cargo del CONTRATISTA entre otros aspectos, la
conservacion y la limpieza de estos.

4.3.2. ENTREGABLES DE OBRA
4.3.2.1. PRUEBAS DE LABORATORIO

El CONTRATISTA deberéa ejecutar pruebas de laboratorio, las cuales deberdn de cumplir con los
requisitos indicados en las especificaciones de construccién y normatividad aplicable. Dichas pruebas
seran realizadas por un laboratorio y profesional responsable debidamente acreditados ante la Entidad
Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA) y la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, con equipo e
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instrumentos debidamente calibrados con trazabilidad a los patrones nacionales, debiendo presentar
su certificacion vigente.

Estas pruebas seran aplicadas a concretos, pruebas de compactacion, calidad de material de relleno,
pruebas de calidad estructural, pruebas de acero, y de carpeta asfaltica segun el proyecto lo requiera.

4.3.2.2. PLANOS DE OBRA TERMINADA

Es responsabilidad del CONTRATISTA realizar y entregar los planos de obra terminada de todas las
especialidades segun haya quedado asentado en obra, estos deberan estar debidamente firmados por
los responsables del plano y autorizados por la RESIDENCIA DE SUPERVISION y se entregaran a
mas tardar en la Entrega-Recepcion del proyecto integral, siendo éstos requisito para el pago de
FINIQUITO.

Todos los planos resultados del desarrollo del proyecto deberdn cumplir con las siguientes
caracteristicas:

= Se entregara la totalidad de los planos en dos juegos tamafio tabloide, doblados y en carpetas
de anillos. Dependiendo de la disciplina del plano y en caso de que FIDEPROES lo requiera, la
entrega debera realizarse en formato de 90 x 60.

= Los planos deben ser claros: cada una de sus partes y el total serdn expresadas y ordenadas
de tal manera que sean facilmente comprensibles.

= Los planos deben ser precisos; sin contener errores ni ser incongruentes.

» Todos los planos originales deberan ser firmados por el responsable de parte del
CONTRATISTA cuyo papel desempefiado aparecerd en el membrete del plano, asi como
también deberéa contener los espacios para recabar las firmas de revision y sello de autorizacién
por parte de FIDEPROES.

= Unavez firmados los planos originales por todos los involucrados, se digitalizara y se entregaran
como archivos en PDF.

Los archivos digitales deberan seguir el siguiente formato:

= Se deberéd entregar una copia digital de todos los entregables en un dispositivo USB. Los planos
deberan entregarse en forma digital en formato PDF junto con los archivos editables DWG (en
version 2018 en adelante) correspondientes. Y de igual manera los documentos tamafio carta
se entregaran en archivo PDF.

El CONTRATISTA debera considerar el desarrollo del total de los planos de construccion de cada etapa
gue comprenden los PLANOS DE OBRA TERMINADA dentro de sus indirectos.

4.3.2.3. ANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

En caso de requerirse, se debera entregar una compilacion de los manuales de operacién y
mantenimiento de todos los equipos, acabados, materiales mobiliario fijo, luminarias y elementos
especiales que se hayan incluido en el desarrollo del proyecto.
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5. FORMAS DE PAGO
5.1. ANTICIPO

En su caso, los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicién, excepto cuando la obra
y/o servicio relacionado con la misma, deba ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el
cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea;
aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de que
el CONTRATISTA haga entrega a FIDEPROES de las garantias y facturas correspondientes, en caso
de que el CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su
responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el
presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en el
presente contrato y en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

5.2.RETENCIONES DE LEY

Se aplicara al pago de estimaciones las retenciones indicadas por diversos Convenios de colaboracion
celebrados entre el Gobierno del Estado y la(s) Secretaria(s) o Dependencia(s) interesada(s). Dichas
retenciones seran especificadas en las Bases correspondientes.

5.3. GARANTIAS Y SEGUROS

Al inicio del contrato, FIDEPROES solicitard a la CONTRATISTA la Fianza de Anticipo (en su caso) y
la Fianza de Cumplimiento, las cuales seran necesarias para el pago de anticipo y/o seguimiento de
contrato. Una vez terminada la obra y/o servicio relacionado con la misma, FIDEPROES emitira el Acta
de Verificacion de trabajos con la que la CONTRATISTA podra cancelar la Fianza de Cumplimiento y
deberéd sustituirla por la Fianza de Vicios Ocultos, la cual tendra vigencia de un afio a partir de la
recepcion de los trabajos. La CONTRATISTA deber& considerar los tiempos y el costo de las fianzas
mencionadas dentro de su propuesta econémica.

5.4.PRESENTACION DE ESTIMACIONES

El CONTRATISTA formulard las estimaciones de los trabajos ejecutados de manera quincenal o
mensual. Debiéndolas presentar dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte fijada
en el contrato respectivo, a la RESIDENCIA DE SUPERVISION para la validacion de la calidad de los
trabajos, revision de su integracion, andlisis y célculo de los importes, comprobacién aleatoria de las
cantidades de obra presentados, y seguimiento financiero del contrato.

En el supuesto de que derivado de la revision de la estimacion surjan diferencias técnicas o numéricas
gue no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
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estimacion. En el caso de que el CONTRATISTA no presente las estimaciones en el plazo establecido,
la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros ni diferimiento del plazo de ejecucion por parte del CONTRATISTA.

Una vez autorizada y devuelta la estimacion por la SUPERVISION, el CONTRATISTA elaborara la
factura correspondiente y la presentard junto con la estimacion autorizada al RESITENDE DE
SUPERVISION. El CONTRATISTA sera el tinico responsable de que las facturas que presente para su
pago cumplan los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por omision de alguno
de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros,
ni justificante para el diferimiento de la fecha de terminacion de los trabajos. El pago de las estimaciones
no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que FIDEPROES tendra el derecho de
realizar modificaciones al proyecto durante el desarrollo de este, a fin de contar con un proyecto integral
completo como resultado de los trabajos.

Debido a que es un contrato a precio alzado, la formulacion de los conceptos a estimar deberé ser por
conceptos 100% terminados.

5.5.FINIQUITO

Recibidos fisicamente los trabajos y los planos de obra terminada dentro del plazo estipulado en el
contrato, la CONTRATISTA debera elaborar el finiquito, en el que se haran constar los importes a favor
y en contra gue resulte para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y
el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, si el CONTRATISTA no lo presenta
dentro del plazo sefalado, FIDEPROES procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
CONTRATISTA dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez
notificado el resultado de dicho finiquito al CONTRATISTA, éste tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza ninguna
gestion, se daré por aceptado.

Determinado el saldo total, FIDEPROES, pondra a disposicion del CONTRATISTA el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro
de los importes resultantes debiendo, en forma simultanea, levantar el acta de entrega — recepcion.

Concluidos los trabajos, el CONTRATISTA quedara obligado a responder por los efectos que resultaren
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
los términos sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

6. PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

El proyecto integral de “CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL EN EL CERRO DE LA
CAMPANA UBICADO EN MONTERREY, N.L.” deberé ser ejecutado en su totalidad en un plazo de
100 dias naturales contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. Fecha que a su vez se
sefialara en el contrato y en su caso, el aviso de inicio que emita FIDEPROES.
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El CONTRATISTA debera tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que
puedan influir en el costo y en el plazo de ejecucién del servicio, ya que no se admitira sobrecosto por
los servicios, tampoco prérrogas por causas no imputables a FIDEPROES, que pudiera ocasionar
aumento de costo y/o retraso en la ejecucion de éstos.

La “CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL EN EL CERRO DE LA CAMPANA UBICADO EN
MONTERREY, N.L.” considera la ejecucion (suministro, construccién, elaboracién y colocacion) de la
totalidad de lo estipulado en el proyecto autorizado.

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Toda la informaciobn que con motivo del contrato le sea proporcionada por FIDEPROES al
CONTRATISTA y/o que genere el CONTRATISTA, serd considerada, en todo momento, como
propiedad de FIDEPROES, por lo que ninguna persona o empresa podra divulgarla sin autorizacion
expresa y por escrito.

Términos de Referencia para el Proyecto integral “CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL EN
EL CERRO DE LA CAMPANA UBICADO EN MONTERREY, N.L.”.

Acepto haber leido y estar de acuerdo con estos Términos de Referencia. Comprendo que todos los
conceptos aqui mencionados deberan ser considerados en la propuesta técnica y econémica a
entregar. Acepto cumplir con los requerimientos aqui mencionados en forma y tiempo.

Empresa, nombre y firma del representante legal:
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